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Donde nos encontramos ahora?

Current
finances

Retorno de flujo



Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

T

Amenazas



Desvio

Estado actual

’
! .
‘ 14

Ingreso

Desvio dg flujo . Lavadoy-desinfeccidn del sitio dos

Iniciando

Reduccion de mort



Persiguiendo ef objetivo

; N Gerencia de transportes
Gerencia de Produccion P

Gerencia de Mantenimiento

Equipo Produccion Sitio 1 Gerencia de compras

Gerencia Recursos Humanos

Equipo Bioseguridad Gerencia PSA

Equipo Sitio 2-3 Socios estratégicos area comercial
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Estabilizacion del destete a
PRRS
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Destetamos negativo(PCR) ] 0 0 0/
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Objetivo de mercado

» Vender mas kilos.
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Gomo o hicimos?
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Planeacion de la ventana
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Ejecucion
Planteamiento

Analisis



Planeacion de la ventana

Analisis ~ Ejecucion

Planteamiento



Persiguiendo MCI PRRS

Ventana Sanitaria

» Buscamos el deber ser. » Encontramos como hacerlo,
pero significaba un reto de
generacion del espacio en el
flujo de produccion.

» No encontramos donde

desviar. + Detener el flujo ....no era
una opcion




+ Es importante es saber el estado en el que estamos destetando a los lechones
+ El estado de las hembras

No. Caso: DIPA 191490 Fecha de emision: Marzo 28 de 2019

Fecha de Ingreso Marzo 26 de 2019 Obtencion de resultados: Marzo 28 de 2019

Propietario: Produciora Yoreme Procedencia: Granja Maru, Cajere, Son
Clinlco: MVZ Gerardo Camacho

Muestra: Sueros de sangre de cerdo Cantidad: 142 muestras = 29 pools

Andlisis: PCR (Y)PRRS Tiempo real

Identificacion Grupo Resultado Cuantificacion
96, 97,98, 99 100 Pool 20 Negativo *NA

101, 102, 103, 104, 105 Pool 21 Negativo *NA
116, 107 109, 110 Pool 22 Negativo *NA
1M1, 112, , 114,118 Pool 23 Negativo *“*NA

117 ¥ Pool 24 Negativo “NA
121, 122, 123, 124, 126 Pool 26 Negatvo " NA
126, 127,128, 129, 130 Pool 26 Negativo "“NA

131, 132, 133, 134 Pool 27 Negativo " NA

135, 136, 137, 138 Pool 28 Negativo *NA




Planificador de proyecto vacio sanitario para control de PRRS
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Planificador de proyectos = Flujo actual Programado | INVENTario | Biosequridad | medidas corr ..,




Destete Engorda | FEC TRASP VENTA | Flujo de ventana pehaingreq Fecha de venta | Edad en venta final de la ventana
b GABRELA 22-Now 24-Feb CABRIELA 22-Now 24-02-19 e Ojo esto incluye el lavado
GABRELA 23-Now ZB-Feb GABRIELA 23=Now 28-02-13 86 Esto es espacio no animales
GABRELA 23-Now 2 O7-Ma GABRIELA 23-Neow 07-03-13
GABRELA 30-Nov ; 12-Mat GABRIELA 30-Nov 12-03-13
GAGRELA 01-Dec To-Mar GABRIELA 01-Dec 16-03-13
LUCY 07-Dec 3 24-My GABRIELA 07-Dec 24-03-13
LUCY 13-Dec b 30-Myr LUCY 13-Oec 30-03-13
LUCY Z0-0ec 05-Apr LUCY 20-0ec 06-04-13
LUCY 210ec W-Apr LUCY 21-Dec 10-04-13 flujo maternidad
LUCY 21=0ec 13-Api LUCY 27=0ee 13-04-13
LUCY 28-0ec 17-Apt LUCY 28-Dec 17-04-13 Mondsy, November 26, 2018
LUCY 03-Jan 13-Ape LUCY 03-Jan 13-04-13 Sunday, December 2, 2018
LUCY 04-Jan Z-Apr LUCY 04-Jan 21-04-13 Satwrday, December 8, 2013
ALEJANDRA{  05-Jan 26-Apr LUCY 05-Jan 26-04-13 Friday, December ¥, 2018
ALEJANDRA 17-Jan 26-Apr LUCY 1T-Jan 26-04-13 Thursday, December 20, 2018
ALEJANDRA 18-Jan b 03-May LUCY 18-Jan 03-05-13 174 Wedresday, December b, 208
ALEJANDRA{  2d4-Jan W-May LUCY 24-Jan 4-05-13 36 Tuesday, Jarusy 1, 2019
ALEJANDRA] 26=Jan 23-May LUCY 25=Jan 23-05-13 30 Manday, Jarwary T, 2013
SUSANA 01-Feb 22-May LUCY 26=Jan 22-05-13 b4 Sunday, Jaruar 13, 201
SUSANA 07-Feb 28=-May ALEJANDRA 06-01=13 14-06-13 18 Satwrday, Janusry 13, 2019
SUSANA 13-Feb 03-hun ALEJANDRA 12-01-13 20-06-13 12 Friday, Januany 25, 2013
SUSANA 19-Feb : 03-Jury ALEJANDRA 180119 26-06-13 66 Thirsday, Jarwiary 31, 2013
SUSANA o-Feb To-dun ALEJANDRA 24-01-13 02-07-13 Wednesday, February b, 2013
flujo actual ALEJANDRA 30-01-13 06-07-13 o4 Tuesday, Febrary 12, 2013
SUSANA 05-02-13 ¥-07-13 48 Monday, February 18, 2013
SUSANA 1-02-13 20-07-13 42 Sunday, February 24, 2013
SUSANA 17-02-13 26-07-19 36 Saturday, March 2, 2013
SLUSANA 23-02-13 01-08-13 30 Friday, March 8, 2013
SUSANA 01-03-13 07-08-13 24 Thissday, March 14, 2013
07-03-13 13-08-13 Retomno de flujo a Mary Wednesdsy, March 20, 2013

EENIET LI G GI9l  Flujo actual Programado | INVENTano | Biosequridad | medidas corr ... (+ {
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Conclusiones

hmﬁ

+ Es importante antes de plantear la estrategia, saber el estatus real de la granja.
» Hacer participe del plan de trabajo a todo el equipo.

» La implementacion del plan debe incluir a todas las areas de apoyo para las granjas. El
engranaje de todas las areas es clave para la ejecucion de la ventana.

+ Tener una vision clara del objetivo facilita que todo el equipo trabaje de manera
ordenada.

+ Tener un equipo capacitado siempre aportara para el éxito de la organizacion.



; Preguntas?

g :
bracias rrin-
"S0 THATS IT FOR INITIATION, DID I MAKE

THE TEAM ?"



